

*La tabella che segue riporta in forma sintetica e schematica tutte le fasi che sono state descritte per caratterizzare la sperimentazione di questa 1° edizione del Manuale. (\*)*

N. B. Allo stato attuale il Gruppo di lavoro Regionale piemontese, per la sperimentazione del Manuale, ha previsto l'attuazione del progetto sino al completamento della 1° Analisi esterna.

<b>FASE</b>	<b>AZIONE</b>	<b>TITOLARE/I</b>	<b>TEMPI</b>
<i>Reclutamento</i>	Lettera di invito alle Aziende	Coordinamento Scientifico del Progetto	Zero
<i>Adesione</i>	Lettera di partecipazione delle Aziende	Direzione Aziendale	15 giorni
<i>Sensibilizzazione Formazione</i>	Seminari Regionali	Comitato Regionale per la Sperimentazione	1 mese
<i>1° Autovalutazione</i>	Compilazione e invio schede di autovalutazione	Referente PEAS	2 mesi
<i>1° Analisi esterna</i>	Risultati analisi schede di autovalutazione	Comitato Regionale per la Sperimentazione	6 mesi
<i>2° Autovalutazione</i>	Compilazione e invio schede di autovalutazione	Referente PEAS	9 mesi
<i>Eterovalutazione</i>	Visite tra pari	Coordinamento Scientifico del Progetto	9 mesi
<i>2° Analisi esterna</i>	Risultati analisi schede di autovalutazione	Comitato Regionale per la Sperimentazione	12 mesi
<i>Revisione</i>	Modifica lista dei requisiti	Coordinamento Scientifico del Progetto	

(\*) Carlo Liva, L'accREDITAMENTO volontario professionale: l'esperienza italiana